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Bauablauf und Bauzeitplan
Für eine termingerechte Baufertigstellung ist eine konsequente Zeitpla​nung unerlässlich. Ungeplante Verzögerungen, die Geld und Nerven kos​ten, können dadurch in Grenzen gehalten werden.
Für Sie als Bauherrn ist wichtig, dass Sie sich einen ersten Grob-Überblick über die erforderlichen Zeiträume machen können, und dass Sie während der Bauphase einen genauen Bauzeitplan für alle wesentli​chen Gewerke zur Verfügung haben.
Zum ersten Überblick kann die folgende Aufstellung dienen:
	Bauplanung
	übliche Zeiten
	Ihre Vorstellungen

	Finanzielle Vorsorge
	mehrere Jahre
	

	Ideensammlung u. Entwürfe
	mehrere Monate
	

	Grundstückserwerb
	sehr unterschiedlich
	

	Architektenauswahl
	sehr unterschiedlich
	

	Information und Antragstellung für
	
	

	öffentliche Fördermittel
	1-3 Monate
	

	Entwurfsplanung
	2-3 Monate
	

	Bauplan und Baugesuch
	1-2 Monate
	

	Kostenplan
	parallel z. Bauplanung
	

	Baugenehmigungsverfahren
	1 -4 Monate
	

	Ausführungspläne und Bauzeitplan
	je nach Objekt
	

	Ausschreibung und Vergabe
	2-3 Monate
	

	endgültiger Finanzierungsplan
	parallel z. Baugenehmigung
	

	Baubeginn
	individuell
	

	Rohbau- Erstellung
	gemäß Bauzeitplan
	

	Richtfest
	
	

	Innenausbau
	
	

	Fertigstellungs-Termin
	
	

	Einzug, frühesten
	gemäß Bauzeitplan
	

	Einzug  spätestens
	gemäß Bauzeitplan
	


